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ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 LAVORI DI RADDOPPIO TRATTA PALO DEL COLLE - GRUMO 525 g lun 03/04/23 ven 04/04/25
2 Consegna Aree di Cantiere 1 g lun 03/04/23 lun 03/04/23
3 Apprestamento cantiere princiaple e cantieri secondari 30 g mar 04/04/23 lun 15/05/23
4 Bonifica Ordigni Bellici 30 g mar 04/04/23 lun 15/05/23
5 Smantellamento cantiere 22 g lun 03/03/25 mar 01/04/25

6 OPERE IN LINEA 511 g lun 03/04/23 lun 17/03/25
7 LAVORI DI PREPARAZIONE SEDE E ARMAMENTO 480 g lun 15/05/23 ven 14/03/25
8 Demolizioni 60 g lun 22/05/23 ven 11/08/23
9 Scavi bonifiche e preparazione piani di posa 90 g lun 22/05/23 ven 22/09/23
10 Rilevati 120 g lun 25/09/23 ven 08/03/24
11 Trasporto rotaie in linea 50 g lun 25/09/23 ven 01/12/23
12 Saldature in barre da 72 ml e formazione binarione prima fase 60 g gio 28/09/23 mer 20/12/23
13 Pretensionamento prima fase 50 g gio 21/12/23 mer 28/02/24
14 Secondo Livellamento prima fase 30 g gio 29/02/24 mer 10/04/24
15 Lavori di rifinitura e completamento prima fase 95 g gio 11/04/24 mer 21/08/24
16 Pretensionamento fase tratte opere linea 65 g mer 15/05... mar 13/08/24
17 Secondo Livellamento seconda fase opere linea 60 g mer 14/08... mar 05/11/24
18 Lavori di rifinitura e completamento seconda fase opere linea 90 g mer 06/11... mar 11/03/25
19 ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ 337 g lun 03/04/23 mar 16/07/24
20 Scavi e bonifiche 15 g mer 15/11/23 mar 05/12/23
21 Rilevati prima fase 60 g lun 03/04/23 ven 23/06/23
22 Opere di finitura prima fase 85 g lun 03/04/23 ven 28/07/23
23 Rilevati raccordo opere d'arte 20 g mer 15/05/24 mar 11/06/24
24 Opere di finitura raccordo opere d'arte 45 g mer 15/05/24 mar 16/07/24
25 OPERE D'ARTE 250 g mer 31/05/23 mar 14/05/24
26 Ponte Lamasinata km 17+663 250 g mer 31/05/23 mar 14/05/24
27 Sottofondazioni e fondazioni 90 g mer 31/05/23 mar 03/10/23
28 Elevazioni 60 g mer 04/10/23 mar 26/12/23
29 Appoggi 5 g mer 27/12/23 mar 02/01/24
30 Impalcati e giunti 40 g mer 27/12/23 mar 20/02/24
31 Opere di finitura 60 g mer 21/02/24 mar 14/05/24
32 Cavalcaferrovia km 19+320 90 g mer 31/05/23 mar 03/10/23
33 Scavi Sottofondazioni e fondazioni 35 g mer 31/05/23 mar 18/07/23
34 Elevazioni 30 g mer 19/07/23 mar 29/08/23
35 Appoggi 5 g mer 30/08/23 mar 05/09/23
36 Impalcati e giunti 20 g mer 06/09/23 mar 03/10/23
37 Opere di finitura 15 g mer 31/05/23 mar 20/06/23
38 Ponticello H=2m km 19+647 67 g mer 23/08/23 gio 23/11/23
39 Scavi Sottofondazioni e fondazioni 30 g mer 23/08/23 mar 03/10/23
40 Elevazioni 30 g mer 04/10/23 mar 14/11/23
41 Posizionamento opera 2 g mer 15/11... gio 16/11/23
42 Opere di finitura 5 g lun 20/11/23 ven 24/11/23
43 Ponte ad Arco km 19+810 95 g mer 23/08/23 mar 02/01/24
44 Scavi Sottofondazioni e fondazioni 30 g mer 23/08/23 mar 03/10/23
45 Elevazioni 35 g mer 04/10/23 mar 21/11/23
46 Impalcati 25 g mer 22/11/23 mar 26/12/23
47 Opere di finitura 5 g mer 27/12/23 mar 02/01/24
48 Sottovia Binetto km 19+920 120 g mer 04/10/23 mar 19/03/24
49 Scavi Sottofondazioni e fondazioni 45 g mer 04/10/23 mar 05/12/23
50 Elevazioni 30 g mer 06/12/23 mar 16/01/24
51 Impalcati 20 g mer 17/01/24 mar 13/02/24
52 Opere di finitura 25 g mer 14/02/24 mar 19/03/24
53 Sottovia S. Pertini km 21+141 150 g mer 04/10/23 mar 30/04/24
54 Scavi Sottofondazioni e fondazioni 55 g mer 04/10/23 mar 19/12/23
55 Elevazioni 45 g mer 20/12/23 mar 20/02/24
56 Impalcati 30 g mer 21/02/24 mar 02/04/24
57 Opere di finitura 20 g mer 03/04/24 mar 30/04/24
58 Lavori di REGIMENTAZIONE IDRAULICA 452 g lun 01/05/23 mar 21/01/25
59 Proungamento tombini 40 g lun 01/05/23 ven 23/06/23
60 Opere lungo linea 300 g mer 29/11... mar 21/01/25
61 Lavori IS-TLC 210 g lun 27/05/24 ven 14/03/25
62 Lavori da eseguire contemporanemente alle attività di Armamento ed OO.CC. 210 g lun 27/05/24 ven 14/03/25
63 OPERE A VERDE E DI MITIGAZIONE 140 g lun 29/07/24 ven 07/02/25
64 Muretti a secco opere a verde 140 g lun 29/07/24 ven 07/02/25
65 Opere STAZIONE 65 g lun 26/06/23 ven 22/09/23
66 Palo del Colle 63 g lun 26/06/23 mer 20/09/23
67 Demolizioni 20 g lun 26/06/23 ven 21/07/23
68 Ricostruzioni 60 g mer 28/06/23 mar 19/09/23
69 Binetto 62 g lun 26/06/23 mar 19/09/23
70 Demolizioni 15 g lun 26/06/23 ven 14/07/23
71 Ricostruzioni 60 g mer 28/06/23 mar 19/09/23
72 COLLAUDI 85 g lun 02/12/24 ven 28/03/25
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