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SISTEMAZIONE SCARPATA FINO A QUOTA -2.50 RISPETTO AL P.F. 

SISTEMAZIONE IN RILEVATO - FASE 1
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RILEVATO FINO A QUOTA -2.50 RISPETTO AL P.F. 

SISTEMAZIONE IN RILEVATO - FASE 2
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SISTEMAZIONE IN RILEVATO - FASE 3
SCOTICO, REALIZZAZIONE GRADONATA E BONIFICA INERBIMENTO

Lavorazione da eseguire in assenza di esercizio ferroviario

RILEVATO FINO A QUOTA PROGETTO E SISTEMAZIONE SCARPATA 
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SISTEMAZIONE IN PIANO - FASE 1
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SCAVO PER SCOTICO REALIZZAZIONE SUPERCOMPATTATO 
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SISTEMAZIONE PER POSA RETE PLASTIFICATA E TONDINI PER SEPARAZIONE FISICA DAL BINARIO

SISTEMAZIONE IN TRINCEA - FASE 1
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SISTEMAZIONE IN TRINCEA - FASE 2
SISTEMAZIONE SCARPATA 
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SISTEMAZIONE IN TRINCEA - FASE 3
RISAGOMATURA SCARPATA - TRINCEA
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SISTEMAZIONE IN TRINCEA - FASE 4
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SISTEMAZIONE IN RILEVATO - FASE 4 
POSA BINARI 
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Lavorazione da eseguire in caso di necessità in assenza di esercizio ferroviario

REALIZZAZIONE SUPERCOMPATTATO
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SISTEMAZIONE IN TRINCEA - FASE 5
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Scotico

Ammorsamento

Profilo scarpata

Profilo scarpata

Formazione del rilevato

Tirante

P.F.

rete e paletti di separazione

Rilevato

Piattaforma ferroviaria

Rilevato

Profilo terreno

Scarpata da progetto

Profilo terreno

SISTEMAZIONE IN PIANO - FASE 2 SISTEMAZIONE IN PIANO - FASE 3 SISTEMAZIONE IN PIANO - FASE4

Scotico

SCALA 1:50 SCALA 1:50 SCALA 1:50 SCALA 1:50

SCALA 1:50SCALA 1:50SCALA 1:50SCALA 1:50SCALA 1:50

SCALA 1:50 SCALA 1:50 SCALA 1:50 SCALA 1:50

1.50 1.50

1.50 1.501.50 1.50

Lavorazione da eseguire in caso di necessità in assenza di esercizio ferroviario

1.501.50

SISTEMAZIONE PER POSA RETE PLASTIFICATA E TONDINI PER SEPARAZIONE FISICA DAL BINARIO

1.501.501.50 1.501.501.50 1.501.501.50

Lavorazione da eseguire in caso di necessità in assenza di esercizio ferroviario

rete e paletti di separazione rete e paletti di separazione

INTERFERENZA TIPO 1

1.50

1.50

Lavori eseguiti ad una distanza minore di 1,50m dalla

rotaia più vicina

INTERFERENZA TIPO 2

1.50

1.50

Lavori eseguiti ad una distanza maggiore  di 1,50m

dalla rotaia più vicina con uomini e mezzi

potenzialmente interferenti con l'esercizio ferroviario

INTERFERENZA TIPO 3

1.50

1.50

Lavori eseguiti ad una distanza maggiore  di 1,50m

dalla rotaia più vicina con uomini e mezzi non

interferenti con l'esercizio ferroviario

Lavori da eseguire in assenza di esercizio ferroviario

REGIME DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Lavori da eseguire previa realizzazione di delimitazione

tale da rendere il confine tra area interessata ai lavori e

binario in esercizio chiaramente percepibile al personale

presente e al personale di condotta

REGIME DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Lavori da eseguire previa realizzazione, per maggiore

sicurezza, di delimitazione tale da rendere il confine tra

area interessata ai lavori e binario in esercizio chiaramente

percepibile al personale presente e al personale di

condotta

REGIME DI ESECUZIONE DEI LAVORI

INTERFERENZE FRA CANTIERE E LINEA FERROVIARIA REGIME ESECUZIONE LAVORI 

DECRETO ANSF N. 16 DEL 22 DICEMBRE 2010

INTERFERENZE TRA LAVORI ED ESERCIZO FERROVIARIO

A. DI LEON. LABARILE A. DI LEO
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