

Fase 1

Fermata di Binetto

binario 1

binario 2

Stazione

176.4

binaria

4.9

86-13+868.97

89-19+880.80

90-19+920.80

91-19+952.82

92-19+984.84

93-20+014.84

94-20+044.83

95-20+094.83

96-20+144.83

Fase 1:

- Realizzazione banchina su binario 2
- Rinnovo e risanamento binario 2 da km 19+969 a Km 20+145 in regime di interruzione di esercizio
- Demolizione deviatori su binario esistente oggetto di rinnovamento
- Il binario 1 conserva la sua configurazione attuale

[illegible]


FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
 Ferrovie Appulo Lucane

C.U.P.: G21E16000380001	C.I.G.: 72395498D2
-------------------------	--------------------

C.I.G.: 72395498D2

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. MASSIMILIANO NATILE

FIRME: <u>INSEGNERI DELLA PROVINCIA</u>	
---	--

Ing. ANTONIO DI LEO
Coordinamento Sicurezza in fase di Progetto
Ing. NICOLA LABARILE

PROGETTO DEFINITIVO

Questo documento è di proprietà esclusiva. E' proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione.

Questo documento è di proprietà esclusiva. E' proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione.